

Số: 1248 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội  
– Hạng mục: Sân bóng đá mini.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Quyết định số 121/QĐ-SXD, ngày 10/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội; hạng mục: Sân bóng đá mini;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 1323/TTr-BCH, ngày 24/7/2018 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 430/BC-SKH-TĐ, ngày 09/8/2018 của về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội; hạng mục: Sân bóng đá mini,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội - Hạng mục: Sân bóng đá mini, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):



*Handwritten signature*



- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



**Trần Xuân Hải**







**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện lập thể mục thể thao khu 4 Đại đội - Hàng mục: Sân bóng đá mini**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông)	687.722.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất		2.870.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả LCNT		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
4	Quản lý dự án		21.808.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		21.828.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	
6	Kiểm toán		12.369.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>748.597.000 đồng</b>						

*h*

