

Số: **246** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **26** tháng 02 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ, về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 8/8/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT, ngày 29/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT)” vốn vay Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Công văn số 583/BNN-KH ngày 22/1/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao vốn đầu tư phát triển năm 2018;



*Handwritten signature or mark.*

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND, ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2018, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 1150/DANN-KHKT ngày 20/6/2018 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về việc thỏa thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 4 tiểu dự án cơ sở hạ tầng tỉnh Đắk Nông thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ban quản lý dự án Trung ương tại thư ngày 01/10/2018;

Xét Công văn số 2558/DANN-VnSAT, ngày 25/12/2018 của Ban quản lý Trung ương dự án VnSAT về việc làm rõ sai lệch hình thức hợp đồng trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với Hồ sơ mời thầu gói thầu TDA01-XL01 thuộc VnSAT Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 04/TTr-SNN, ngày 09/01/2019; thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 28/BC-SKH-GS-TTr, ngày 16/01/2019 về việc điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông; Báo cáo số 53/BC-SKH, ngày 18/02/2019 về việc điều chỉnh loại hợp đồng,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày



08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Pháp luật về cơ sở pháp lý, tuân thủ các quy định và các hệ lụy phát sinh (nếu có) đối với đề xuất của đơn vị theo giải trình tại Báo cáo số 53/BC-SKH, ngày 18/02/2019 và thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số 28/BC-SKH-GS-TTr, ngày 16/01/2019 về việc điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông; chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

ĐẮK NÔNG

**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐÃ DUYỆT**

**Các tiêu dự án đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **246** /QĐ-UBND, ngày **26** tháng **02** năm **2019** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>I. Tiêu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Thuận An, huyện Đắk Mil</b>									
1	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX nông nghiệp Công Bằng Thuận An, huyện Đắk Mil	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	9.000.000.000	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	301.772.080	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>9.301.772.080</b>	<b>đồng</b>					
<b>II. Tiêu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 1, 4 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp</b>									
1	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THPT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	4.974.208.000	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	163.097.503	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>5.137.305.503</b>	<b>đồng</b>					



**III. Tiêu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp vừng cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 3, 6 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp**

1	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 3, thôn 6, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	3.416.442.583	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	106.455.004	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
3	Hỗ trợ hàng hóa thiết bị cho THT thôn 3, thôn 6 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA) và vốn THT/HTX đóng góp	950.000.000	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	2 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>4.472.897.587 đồng</b>						



**PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH**

**Các tiêu dự án đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 246 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>I. Tiêu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Thuận An, huyện Đắk Mil</b>									
1	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX nông nghiệp Công Bằng Thuận An, huyện Đắk Mil	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	9.000.000.000	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Theo đơn giá cố định	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	301.772.080	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 9.301.772.080 đồng</b>									
<b>II. Tiêu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 1, 4 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp</b>									
1	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 1, thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	4.974.208.000	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Theo đơn giá cố định	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	163.097.503	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 5.137.305.503 đồng</b>									



**III. Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 3, 6 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp**

1	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho THT thôn 3, thôn 6, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)	3.416.442.583	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	6 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của tỉnh	106.455.004	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
3	Hỗ trợ hàng hóa thiết bị cho THT thôn 3, thôn 6 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp	Vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA) và vốn THT/HTX đóng góp	950.000.000	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III-IV/2018	Trọn gói	2 tháng	

**Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 4.472.897.587 đồng**