

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1722 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Hồ Đắk Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô và Hồ Đắk Kuăl 5, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 340/CPO-WB8 ngày 10/03/2021 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc thư của TTL về chủ trương đầu tư bổ sung 02 hồ và bổ sung hợp đồng C1-DAKNONG-CS2 tiểu dự án WB8 tỉnh Đắk Nông, kèm theo thư không phản đối ngày 07/3/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB) về bổ sung 02 hồ chứa vào Tiểu dự án;

Căn cứ Công văn số 1228/CPO-WB8 ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc thông báo ý kiến NOL của WB về



PP gói thầu xây lắp cho 02 hồ bổ sung tiểu dự án WB8 Đắc Nông, kèm theo thư không phản đối ngày 08/9/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp 02 hồ chứa;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và Báo cáo an toàn đập Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắc Nông thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắc Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Đắc Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) và nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2021; giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và Báo cáo an toàn đập Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắc Nông thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 204/TTr-SNN ngày 11/10/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 302/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Hồ Đắc Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô và Hồ Đắc Kuăl 5, xã Đắc N'Drung, huyện Đắc Song thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắc Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 17.667.877.000 đồng (Mười bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

Trong quá trình thực hiện, phân khai kế hoạch vốn cho các gói thầu và triển khai dự án đúng quy định. Hiệp định vay sẽ đóng vào ngày 30/6/2022, yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, tích cực chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp thẩm quyền kiến nghị bổ sung phần vốn còn thiếu theo tiến độ dự án, để đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.



Lựa chọn các gói thầu ưu tiên phù hợp nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án để thực hiện trước, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7, Luật Đầu thầu năm 2013; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đầu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 204/TTr-SNN ngày 11/10/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 302/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/10/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Hồ Đắc Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô và Hồ Đắc Kuăl 5, xã Đắc N'Đrung, huyện Đắc Song
thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán bổ sung (01-16)	62.548.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý IV/2021, Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn điều tra và khảo sát môi (01-17)	170.514.000		Chi định thầu		Quý IV/2021, Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Thi công xây lắp 02 hồ chứa: Hồ Đắc Ri 2 và Hồ Đắc Kuăl 5 (C1-DAKNONG-W3)	17.434.815.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý IV/2021, Quý I/2022	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị gói thầu phê duyệt:		17.667.877.000	<i>(Mười bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)</i>					

ml