

Số: **612** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **25** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu
tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công
nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 104/TTr-BQLDA ngày 18/02/2022 và
Công văn số 190/BQLDA-KHKT ngày 17/3/2022; kết quả thẩm định của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 81/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/3/2022 và Công
văn số 551/SKH-GS&TTr ngày 18/3/2022.*



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 686.140.595.000 đồng (Sáu trăm tám mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC).

3

CHỦ TỊCH**Hồ Văn Mười**

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, dự toán bước khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	11.851.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	07 ngày
2	Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán		10.704.274.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát khảo sát bước khảo sát Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán		16.085.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định giá thiết bị phục vụ công tác phê duyệt dự toán công trình		167.012.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		902.355.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 13: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình		246.903.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	07 ngày
7	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế		671.319.315.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	40 tháng



(Handwritten signature)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 14: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	1.306.030.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	40 tháng
9	Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị		581.202.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	40 tháng
10	Gói thầu số 16: Tư vấn thử tĩnh tải cọc Bê tông cốt thép		427.684.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
11	Gói thầu số 17: Tư vấn quan trắc lún công trình		457.884.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	40 tháng

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 686.140.595.000 đồng



