

Số: 4085/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các
trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các
trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong
Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các
trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Xét Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 01/6/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 51/TTr-BQL ngày 08/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 195/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong, với tổng giá trị các gói thầu sau điều chỉnh là 64.524.414.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 01/6/2022;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 195/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/6/2022, bảo đảm giá trị các gói thầu được tính đúng, tính đủ cho các hạng mục công việc tổ chức thực hiện trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, không gây phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *lvs*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC)

4



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]
Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	21.000.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.301.150.421		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	28.504.000		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	121.657.694		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình	116.077.771		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	210 ngày
6	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình	56.664.205		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	180 ngày

7	Sản xuất và cắm cọc giải phóng mặt bằng	400.000.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	120 ngày	
8	Tư vấn đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính	150.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	120 ngày	
9	Tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	100.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	120 ngày	
10	Di dời trụ điện	700.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	180 ngày	
11	Thi công xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè và an toàn giao thông	48.116.584.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	39 tháng	
12	Thi công xây dựng điện chiếu sáng	7.614.041.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	400 ngày	
13	Giám sát thi công xây dựng công trình và điện chiếu sáng	1.308.260.606		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình và điện chiếu sáng	
14	Bảo hiểm công trình	139.326.563		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	39 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu:		60.173.266.260		<i>(Sáu mươi tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi đồng)</i>					

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Thi công xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông và điện chiếu sáng	63.019.051.000 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 58.135.656.000 - Chi phí dự phòng 4.883.395.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	39 tháng
12	Giám sát thi công xây dựng công trình và điện chiếu sáng	1.348.397.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
13	Bảo hiểm công trình	156.966.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	39 tháng
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh:		64.524.414.000	<i>(Sáu mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng)</i>					

Ghi chú: Các gói thầu từ số 1-10 giữ nguyên theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

[Chữ ký]