

Số: 1120/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Ôn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư cho Bộ Quốc phòng và 25 địa phương;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Ôn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 108/TTr-SNN ngày 14/8/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 205/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Ôn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 18.619.534.000 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm mười chín triệu, năm trăm ba mươi tư nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 205/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1120/QĐ-UBND** ngày **05/9/2023** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán	14.580.000	Nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2022	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	05 ngày
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Bản vẽ thi công – dự toán	5.756.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Bản vẽ thi công – dự toán	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	705.483.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán	19.790.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng bước Bản vẽ thi công	51.140.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	05 ngày
7	Tư vấn quản lý dự án	457.275.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
8	Rà phá bom mìn, vật nổ	360.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	47.492.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	30 ngày



10	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	15.198.000	Nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2022	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	30 ngày
11	Thi công xây dựng công trình	16.413.686.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
12	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	482.816.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
13	Bảo hiểm công trình	44.318.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 18.619.534.000								