

Số: 1376 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà  
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà  
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ  
Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự  
án: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức; Quyết định số 607/QĐ-  
UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ  
sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện  
Tuy Đức;

Xét Quyết định số 243/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 24/11/2022 của Ban  
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức về việc phê duyệt hồ sơ thiết  
kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih,  
huyện Tuy Đức; Quyết định số 127/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 04/10/2023 của  
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức về việc phê duyệt điều  
chỉnh khoản 10, điều 1 của Quyết định số 243/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày  
24/11/2022 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức về việc  
phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Hồ Đắk



R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 100/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 05/10/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 272/BC-SKH-GS&TTr ngày 19/10/2023 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức, với tổng giá trị là 54.627.715.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

4



Lê Trọng Yên

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Công trình: Hồ Đắc R' Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Ngân sách Trung ương	51.167.370.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu & đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		93.285.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	70 ngày
3	Gói thầu số 03: Lập Hồ sơ mời thầu & đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng		7.730.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	70 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng		43.037.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
5	Gói thầu số 05: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng		964.952.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	720 ngày
7	Gói thầu số 07: Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp		490.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	90 ngày
8	Gói thầu số 08: Lập nhiệm vụ phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp		14.700.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 9: Quan trắc biến dạng công trình		490.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	720 ngày
10	Gói thầu số 10: Cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình		480.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	90 ngày
11	Gói thầu số 11: Lập nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình		14.400.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 12: Giám sát cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình		19.545.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	90 ngày
13	Gói thầu số 13: Lập quy trình vận hành		480.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2025	Trọn gói	90 ngày
14	Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình		360.696.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	720 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt :</b>			<b>54.627.715.000</b>					