

Số: **1788** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **22** tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Khắc phục sạt lở đường Tuần tra biên giới

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2023 của Sở Giao  
thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  
xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở đường Tuần tra biên giới;

Theo đề nghị của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình  
số 2631/TTr-BCH ngày 15/12/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu  
tu tại Báo cáo số 362/BC-SKH-GS&TTr ngày 21 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở  
đường Tuần tra biên giới, với tổng giá trị là 998.965.000 đồng (Chín trăm chín  
mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ  
lục đính kèm.



**Điều 2.**

1. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT <sub>(MNC)</sub>.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Chiến**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Khắc phục sạt lở đường Tuần tra biên giới**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1788** /QĐ-UBND ngày **22**/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	940.406.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Tháng 12/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	30.121.000		Chỉ định thầu		Tháng 12/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	28.438.000		Chỉ định thầu		Tháng 12/2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>998.965.000</b>						