

Số: 1280/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao vốn thông báo sau kế hoạch năm 2018 vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện Cư Jút, về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;

Xét Quyết định số 211/QĐ-SXD, ngày 21/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút;

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án huyện Cư Jút (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 260/TTr-DA, ngày 31/7/2018, về việc trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút; Báo cáo thẩm định số 439/BC-SKH-TĐ, ngày 15/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án huyện Cư Jút

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác chi phí dự phòng của gói thầu thi công xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật, đồng thời phải kiểm định chất lượng nguồn nước trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng, tổ chức vận hành khai thác công trình đảm bảo phát huy hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 439/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT ngày 15/8/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước
 (Kèm theo Quyết định số **1280** /QĐ-UBND, ngày **21** tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	Ngân sách Trung ương (Vốn vay ngân hàng thế giới WB), ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	35.500.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Xây dựng+Thiết bị công trình		11.294.343.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	300 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công		259.564.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	300 ngày
4	Bảo hiểm công trình		23.405.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Theo Luật bảo hiểm	
4	Kiểm toán		171.796.000	Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến thi công công trình
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			11.784.608.000 đồng					

