

Số: 1579/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn kết dư của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2016;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh tên gọi Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo;

Xét Quyết định số 2110/QĐ-SGDĐT, ngày 29/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán kinh phí bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo năm 2017; Quyết định số 166/QĐ-SXD, ngày 07/9/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 1729/TTr-SGDĐT, ngày 10/9/2018 (kèm theo Báo cáo số 1795/BC-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc Báo cáo tổng hợp kết quả và hình thức lựa chọn nhà thầu (Kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/9/2018) và Báo cáo thẩm định số 495/BC-SKH-TĐ, ngày 28/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 495/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT ngày 28/9/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Tuy Đức (để giám sát);
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



Nguyễn Bốn

06

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	106.518.000	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị đi kèm	13.964.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và thiết bị đi kèm	5.159.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị đi kèm	104.505.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	2.527.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
6	Kiểm toán	51.928.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	30 ngày
7	Thi công công trình + Thiết bị đi kèm + Hạng mục chung	3.356.092.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	210 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		3.640.693.000						