

Số: **1835** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **19** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Mua sắm hệ thống phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,
quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND, ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm hệ
thống phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách địa
phương giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho
Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án: Mua sắm hệ thống phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác;

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số
189/TTr-SYT, ngày 05/10/2018 (kèm theo Báo cáo số 283/BC-SYT ngày
28/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc báo cáo thực hiện công tác lựa
chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2018) và Báo cáo thẩm định số 588/BC-
SKH-TĐ, ngày 13/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn
nhà thầu dự án: Mua sắm hệ thống phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp
tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm hệ thống
phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác, với nội dung chi tiết theo phụ
lục đính kèm.



Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công năng, hiệu quả sử dụng, chất lượng sản phẩm và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

4



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mua sắm hệ thống phễu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	6.765.000.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018 - 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018 - Quý I/2019	Tron gói	210 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	177.622.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Tron gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	24.828.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Tron gói	40 ngày	
4	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT thiết bị	7.442.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Tron gói	30 ngày	
5	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	57.097.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Tron gói	Theo tiến độ lắp đặt	
Tổng giá trị các gói thầu		7.031.989.000							