

Số: **1847** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyên huyện (05 Bệnh viện)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND, ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyên huyện (05 Bệnh viện);

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Y tế;

Xét Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyên huyện (05 Bệnh viện);

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 187/TTr-SYT, ngày 05/10/2018 (kèm theo Báo cáo số 283/BC-SYT ngày 28/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc báo cáo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2018) và Báo cáo thẩm định số 586/BC-SKH-TĐ, ngày 13/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyên huyện (05 Bệnh viện),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa



Handwritten signature or mark.

chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 Bệnh viện), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 Bệnh viện)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	3.322.893.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018 - 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	300 ngày	
2	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	625.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải	650.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	150 ngày	
4	Tư vấn quản lý dự án	125.881.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
5	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	16.162.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	90 ngày	
6	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.210.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày	
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	110.740.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
8	Bảo hiểm công trình	4.494.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
9	Kiểm toán độc lập	57.795.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019 - Quý IV/2019	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		4.918.175.000							



(Handwritten signature)