

Số: **133** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **23** tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 1694/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh;

Căn cứ Quyết định 480/QĐ-UBND, ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc bổ sung kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2018;

Xét Quyết định số 272/QĐ-SXD, ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh;

Theo đề nghị của Công an tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 202/TTr-CAT, ngày 07/12/2018 (kèm theo Báo cáo số 47/CAT-PH10 ngày 15/01/2019 của Công an tỉnh Đắk Nông và Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-TĐ, ngày 17/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Công an tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng



*(Handwritten signature)*

Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-TĐ ngày 17/01/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)✓

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Xuân Hải**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh**

(Kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	Sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2018 - 2020	3.294.422.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		104.562.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng		13.751.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		3.183.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	45 ngày

**Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:**

**3.415.918.000 đồng**

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, và việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 