

Số: **205**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **15** tháng 02 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở  
làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về  
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh  
Đắk Nông, về việc điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018  
cho các cơ quan, đơn vị;

Xét Quyết định số 181/QĐ-SXD, ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh  
Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công  
trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 08/TTr-STP,  
ngày 21/01/2019 và Báo cáo thẩm định số 40/BC-SKH-GS&TTr, ngày  
29/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ  
sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính  
kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa  
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai,  
minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu  
Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của  
Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển  
khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải  
kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời  
gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết  
kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

*tr*

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 40/BC-SKH-GS&TTr, ngày 29/01/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 205 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2019)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	784.574.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	23.561.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>808.135.000</b>							

h

