

Số: **587** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án:
Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực
biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT, ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 – 2020 (đợt 2);

Căn cứ Văn bản số 139/HĐND-VP, ngày 22/5/2017 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình (Giai đoạn



1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 68/TTr-SNN, ngày 09/4/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 162/BC-SKH-GS&TTr, ngày 19/4/2019, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh: Phù hợp hơn với điều kiện thực tế triển khai thực hiện dự án.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 68/TTr-SNN, ngày 09/4/2019;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ



các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- UBMT TQVN huyện Tuy Đức;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN ^(MNC).

5



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn

Nguyễn Bốn



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư từ do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	14TCXD-DCTD: Thi công xây dựng công trình	87.556.366.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng là 149,43 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018-Quý I/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	360 ngày	
2	15TV-KĐCL-DCTD: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	411.413.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
3	16TV-BH-DCTD: Tư vấn bảo hiểm công trình	116.190.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Theo Luật bảo hiểm		
4	17TV-KT-DCTD: Tư vấn kiểm toán công trình	750.528.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước		Quý II-III/2019	Trọn gói	60 ngày	Qua mạng
Tổng giá trị các gói thầu:		88.834.497.000		<i>(Tám mươi tám tỷ, tám trăm ba bốn triệu, bốn trăm chín bảy nghìn đồng)</i>					

II - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	14TCXD-DCTD: Thi công xây dựng công trình	87.556.366.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng là 149,43 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	560 ngày	
2	15TV-KĐCL-DCTD: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	411.413.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
3	16TV-BH-DCTD: Tư vấn bảo hiểm công trình	116.190.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
4	17TV-KT-DCTD: Tư vấn kiểm toán công trình	750.528.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
Tổng giá trị các gói thầu:		88.834.497.000		<i>(Tám mươi tám tỷ, tám trăm ba bốn triệu, bốn trăm chín bảy nghìn đồng)</i>					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính, và việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.