

Số: **612**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **26** tháng **4** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 1925/QĐ-UBND, ngày 6/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020;

Xét Quyết định số 741/QĐ-SCT, ngày 30/5/2016 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 29/QĐ-BQL ngày 01/4/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt



Handwritten signature or mark.

dự toán các gói thầu Thi công và lắp đặt thiết bị điện tại Làng Giao thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 143/TTr-BQL, ngày 01/4/2019; Báo cáo thẩm định số 146/BC-GS-TTr, ngày 10/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định: 1311/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015; 1233/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016; 1260/QĐ-UBND, ngày 31/7/2017; 1031/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 612 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu xây lắp 05XL: Thi công và lắp đặt thiết bị điện tại Làng Dao, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil	4.301.617.000	Ngân sách trung ương và vốn đối ứng.	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	360 ngày	
2	Gói thầu tư vấn giám sát 05GS: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị điện tại Làng Dao, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil	110.184.000		Chi định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp 05XL	
3	Gói thầu bảo hiểm 05BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp 05XL: Thi công và lắp đặt thiết bị điện tại Làng Dao, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil	13.577.000		Chi định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu		4.425.378.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 