

Số: 817/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  
với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,  
quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015  
của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc  
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND, ngày 18/10/2018 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường  
giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn  
Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh  
Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa  
phương năm 2019;

Xét Quyết định số 745/QĐ-SGTVT, ngày 25/4/2019 của Sở Giao thông vận  
tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công  
trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  
với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (Chủ  
đầu tư) tại Tờ trình số 15/TTr-DA, ngày 16/5/2019 (kèm theo Báo cáo số 112/BC-  
UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Cư Jút về Báo cáo dự kiến các gói thầu  
thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019) và thẩm định của Sở Kế hoạch  
và Đầu tư tại Báo cáo số 188/BC-SKH-GS&TTr, ngày 24/5/2019 về kế hoạch  
lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô,  
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông



*Handwritten signature or mark.*

kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 745/QĐ-SGTVT, ngày 25/4/2019, về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 188/BC-SKH-GS&TTr, ngày 24/5/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Hồ, huyện Cư Jú, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công	32.892.000 Trong đó: Chi phí dự phòng là 1.862.000	Ngân sách tỉnh năm 2018-2020 và nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện. Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 16.000.000.000 đồng, ngân sách huyện đối ứng phần còn lại và giải phóng mặt bằng	Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	30 ngày	
2	Thi công xây dựng công trình	17.186.200.000 Trong đó: Chi phí dự phòng là 972.804.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	500 ngày	
3	Bảo hiểm công trình	44.404.000 Trong đó: Chi phí dự phòng là 2.513.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
4	Kiểm toán công trình	231.801.000 Trong đó: Chi phí dự phòng là 13.121.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>17.495.297.000</b>							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

