

Số: **969** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **01** tháng **7** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh
viện đa khoa tuyến huyện**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện;

Xét Quyết định số 306/QĐ-UBND, ngày 20/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất năm 2019 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông;



Handwritten signature

Xét Công văn số 796/STC-QLNS, ngày 16/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 (đợt 3);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 88/TTr-SYT, ngày 11/6/2019 (kèm theo Báo cáo số 90/BC-SYT ngày 03/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc dự kiến các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 (lần 2)) và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 222/BC-SKH-GS&TTr, ngày 24/6/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng thiết bị, phù hợp với mục tiêu, nội dung và quy mô đầu tư đã duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 969 /QĐ-UBND, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân	5.004.367.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018 - 2020	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Trọn gói	210 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	111.145.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
3	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị	47.332.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công lắp đặt thiết bị	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	14.650.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	60 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	1.542.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
6	Tư vấn kiểm toán độc lập	56.049.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		5.235.085.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính và việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *nr*

