

Số: 1247/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 106/TTr-DA, ngày 16/7/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 277/BC-SKH-GS&TTr ngày 24/7/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



*(Handwritten signature)*

## **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình:

Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cù Kiển - Đák Drông - Nam Dong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	4.076.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	45 ngày	
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.765.535.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	60 ngày	
3	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	42.255.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát	
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	142.253.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt:</b>		<b>1.954.119.000</b>							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

