

Số: **1272**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng **8** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở  
làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo, xây mới một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hủy bỏ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông và điều chỉnh tên dự án và nội dung quy mô đầu tư tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, xây mới một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông; Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 25/4/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 4 và Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, xây mới một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông; Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 25/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án và nội dung quy mô đầu tư tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 25/4/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 7820-TTr/VPTU ngày 30/7/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 285/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

#### **Điều 2.**

1. Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 17/01/2019, Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 25/4/2019, Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 25/4/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.




**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN <sub>(MNC)</sub>.

3



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông**  
(Ban hành kèm theo Quyết định định số 1272/QĐ-UBND ngày 05/08/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	135.895.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	10.732.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	45 ngày	
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	4.141.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	45 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công	136.019.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
5	Thi công xây dựng	4.285.537.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	120 ngày	
6	Bảo hiểm	3.312.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm	
7	Kiểm toán	81.203.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>4.656.839.000</b>	<i>(Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

*(Chữ ký)*