

Số: 1413/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 01/4/2019 của HĐND tỉnh, về việc thông báo kết luận Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 294/TTr-BQLDA, ngày 02/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 303/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1,



Handwritten signature or mark.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk R'lấp, Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ms*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

4



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1413 /QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 3: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán		50.000.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	10 ngày	
2	Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán		350.000.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	15 ngày	
3	Gói thầu số 5: Tư vấn lập thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán		359.080.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	15 ngày	
4	Gói thầu số 06: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp	Ngân sách tỉnh	26.773.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	10 ngày	
II	Gói thầu xây lắp								
5	Gói thầu số 07: Xây dựng công trình		35.039.318.000 (Trong đó chi phí dự phòng là 4.111.232.000)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng	
III	Các gói thầu khác								
6	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình		79.515.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
			Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:	35.904.686.000 đồng					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

