

Số: **1415** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **23** tháng **8** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh nội dung chủ đầu tư tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2557/UBND-KTKH ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 5305/UBND-CNXD ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện dự án Tượng đài N'Trang Long; Công văn số 3188/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Tượng đài N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Xét Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 30/7/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt dự toán các gói thầu điều chỉnh móng Tượng đài thuộc dự án N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 344/TTr-BQL ngày 01/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 290/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/8/2019 về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tượng đài N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng

thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 30/7/2019 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu điều chỉnh móng Tượng đài thuộc dự án N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*nr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ST T	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 7: Tư vấn thiết kế bản vẽ - thi công - dự toán điều chỉnh hạng mục: Móng tượng đài	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác	66.055.000	Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tượng đài điều chỉnh		1.715.723.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	160 ngày	
3	Gói thầu số 09BH: Bảo hiểm xây lắp gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tượng đài điều chỉnh		2.496.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu bổ sung (1+2+3)			1.784.274.000						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

