

Số: **1444** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **28** tháng **8** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho các Tổ chức nông dân/Hợp tác xã (đợt 2) trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án VnSAT mã số Cr.5704-VN được ký giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) ngày 09/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Chuyển



Handwritten signature

đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT)” vốn vay Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các tiểu dự án hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, hợp tác xã đợt 2 thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2019, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ thư không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh Đắk Nông của Ngân hàng Thế Giới ngày 09/01/2019;

Căn cứ Công văn số 891/DANN-VnSAT ngày 15/5/2018 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về việc danh mục các Tiểu dự án đề xuất hỗ trợ cho các TCND/HTX đợt 2 thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 2551/DANN-KHKT ngày 25/12/2018 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về việc thỏa thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 TDA đầu tư CSHT cho TCND/HTX đợt 2 thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 719/QĐ-SNN ngày 21/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiểu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Hồ tiêu Thành Tâm thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 720/QĐ-SNN ngày 21/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiểu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Nông nghiệp Đoàn Kết thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 721/QĐ-SNN ngày 21/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiểu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ Đắk Nông thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 732/QĐ-SNN ngày 27/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiểu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Nguyễn Công thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ

trình số 183/TTr-SNN ngày 25/7/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 306/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hỗ trợ nâng cấp bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng, vườn ươm giống cà phê cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho các Tổ chức nông dân/Hợp tác xã (đợt 2) trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-SNN ngày 21/11/2018; Quyết định số 720/QĐ-SNN ngày 21/11/2018; Quyết định số 721/QĐ-SNN ngày 21/11/2018; Quyết định số 732/QĐ-SNN ngày 27/11/2018;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời



hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các tiêu dự án đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho các TCND/HTX (đợt 2) trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn Kết, Thôn 09, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	192.054.764	Ngân sách tỉnh (đối ứng)	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
2	Kiểm toán độc lập	107.035.285		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	45 ngày	
3	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp Đoàn Kết huyện Đắk Song (Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn; Nhà bao che máy sấy)	5.836.749.000	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III, IV/2019	Theo đơn giá cố định	180 ngày	
		Cộng I: 6.135.839.049							
II	Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Nguyễn Công, Thôn Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	171.869.150	Ngân sách tỉnh (đối ứng)	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
2	Kiểm toán độc lập	101.480.929		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	45 ngày	
3	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Thương Mại Nguyễn Công huyện Đắk Mil (Xây dựng công trình đường giao thông nông thôn và trạm biến áp; Nhà Kho, Nhà bao che máy sấy và Sân phơi)	5.482.400.000	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III, IV/2019	Theo đơn giá cố định	180 ngày	
		Cộng II: 5.755.750.079							

III							
Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Hồ tiêu Thành Tâm, Thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.							
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	159.327.611	Ngân sách tỉnh (đối ứng)	Chỉ định thầu	Quý III, IV/2019	Trọng gói	Theo tiến độ thi công	
Kiểm toán độc lập	88.964.478		Chỉ định thầu	Quý III, IV/2019	Trọng gói	45 ngày	
Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX hồ tiêu Thành Tâm huyện Đắk Song (Xây dựng công trình đường giao thông vào khu sản xuất, đường giao thông nông thôn; Nhà Kho; Sân Phơi)	4.943.840.000	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Theo đơn giá cố định	180 ngày	
Cộng III: 5.192.132.089							
IV							
Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Nông Nghiệp hữu cơ Đắk Nông, Thôn Bon Đắk R'Moan, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông							
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	47.244.913	Ngân sách tỉnh (đối ứng)	Chỉ định thầu	Quý III, IV/2019	Trọng gói	Theo tiến độ thi công	
Kiểm toán độc lập	25.666.418		Chỉ định thầu	Quý III, IV/2019	Trọng gói	45 ngày	
Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp Hữu Cơ Đắk Nông thị xã Gia Nghĩa (Xây dựng công trình Nhà kho và Nhà bao che máy sấy và Sân phơi)	1.430.316.000	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Trọng gói	90 ngày	
Cộng IV: 1.503.227.331							
Tổng giá trị các tiểu dự án (I+II+III+IV): 18.586.948.548							
<i>Mười tám tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi tám đồng</i>							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 