

Số: **1778** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng **10** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri,
Vương quốc Campuchia**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn kinh phí viện trợ cho Campuchia năm 2019 cho dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;



Handwritten signature or mark.

Xét Quyết định số 160/QĐ-SXD, ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 427/TTr-BQL, ngày 09/9/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 343/BC-SKH-TĐ ngày 20/9/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chi thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;


- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các

quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án : Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1778 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, 5 đã phê duyệt tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

| STT | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------|
| 2 | Tư vấn Kiểm toán | Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia | 291.183.210 (Trong đó Dự phòng: 31.615.698 đồng) | Chi định thầu | | Quý II/2018 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị | | 2.138.956.768 (Trong đó Dự phòng: 232.240.768 đồng) | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý I/2018 | Trọn gói | 60 ngày | |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | | 2.430.139.978 đồng | | | | | | |

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung

| STT | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú |
|---|------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------|
| I.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh | | | | | | | | | |
| 2 | Tư vấn Kiểm toán | Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia | 291.183.210 (Trong đó Dự phòng: 31.615.698 đồng) | Chi định thầu | | Quý IV/2019-Quý I/2020 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị | | 2.138.956.768 (Trong đó Dự phòng: 232.240.768 đồng) | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý IV/2019 | Trọn gói | 120 ngày | |
| I.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung | | | | | | | | | |
| 6 | Thẩm định giá thiết bị | -nt- | 15.000.000 | Chi định thầu | | Quý IV/2019 | Trọn gói | 20 ngày | |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | | 2.445.139.978 đồng | | | | | | |

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính và việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

