

Số: 1977/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở
làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Công văn số 6137/UBND-KTTH ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét Quyết định số 197/QĐ-SXD ngày 09/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 74/TTr-SGDĐT ngày 29/11/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 469/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/12/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông,



(Handwritten signature)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là **865.403.000** đồng (Tám trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm lẻ ba nghìn đồng); nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 197/QĐ-SXD ngày 09/8/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ra*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

03



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

DVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	25.786.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	25.809.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Thi công xây dựng công trình	813.179.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	45 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	629.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:		865.403.000							

VUN