

Số: 21 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô; Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 2174/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô;



Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 235/BC-BQL ngày 23/12/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 05/BC-SKH-GS&TT ngày 02/01/2020 về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, với tổng giá trị các gói thầu là 35.005.291.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, không trăm lẻ năm triệu, hai trăm chín mươi một nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 2174/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2018.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Krông Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

4



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đường giao thông về xã Bùn Chóah, huyện Krông Nô

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2.12/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 09: Xây dựng công trình đoạn Km6+303,67 -:- Km17+248,82	34.924.000.000 Trong đó: Chi phí dự phòng là 3.540.000.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng	
2	Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình đoạn Km6+303,67 -:- Km17+248,82	81.291.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		35.005.291.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. no