

Số: **59** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **14** tháng 01 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp bách xây dựng Kè chắn chống sạt lở thuộc Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương năm 2019 (đợt 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2019;

Xét Quyết định số 223/QĐ-SXD ngày 01/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cấp bách xây dựng Kè chắn chống sạt lở thuộc Trụ sở làm việc Công an thị xã (nay là thành phố) Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 218/TTr-CAT ngày 26/12/2019 và Báo cáo thẩm định số 11/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp bách xây dựng Kè chắn chống sạt lở thuộc Trụ sở làm việc Công an thị xã (nay là thành phố) Gia Nghĩa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp bách xây dựng Kè chắn chống sạt lở thuộc Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa, với tổng giá trị các gói thầu là **4.984.944.000 đồng** (Bằng chữ: *Bốn tỷ chín trăm tám mươi tư triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng*), nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

**Điều 2.**



*Handwritten signature or mark.*

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 11/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**Trần Xuân Hải**

*(Partial red circular official seal)*



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cấp bách xây dựng Kê chắn chống sạt lở thuộc Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây dựng	4.576.619.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	240 ngày	
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	19.102.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	60 ngày	
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.422.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	10 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công	145.258.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
5	Tư vấn quản lý dự án	145.125.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
6	Kiểm toán	94.418.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>4.984.944.000</b>	<i>(Bốn tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả (có hiệu lực từ ngày 01/02/2020).