

Số: 155 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung chủ đầu tư tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh về chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-BQL ngày 14/01/2020, đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/01/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1),



*(Handwritten signature)*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) với tổng giá trị các gói thầu là **1.718.219.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười tám triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng), nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/01/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sub>(TT)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH**

**Dự án: N'Trang Long và phông trao đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)*

**I/ Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)**

*ĐVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tương đài điều chỉnh	1.715.723.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	160 ngày
3	Gói thầu số 09BH: Bảo hiểm xây lắp gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tương đài điều chỉnh	2.496.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>1.718.219.000</b>						

**II/ Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tương đài điều chỉnh	1.715.723.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	160 ngày
3	Gói thầu số 09BH: Bảo hiểm xây lắp gói thầu số 08XL: Thi công xây dựng hạng mục móng Tương đài điều chỉnh	2.496.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp	Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>1.718.219.000</b>						

**Yêu cầu:** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả. *ML*