

Số: 158/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R'lấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 21/TTr-SGDĐT ngày 13/01/2020 và Báo cáo thẩm định số 26/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/02/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R'lấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị các gói thầu là **5.908.954.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm linh tám triệu, chín trăm năm mươi tư nghìn đồng), nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.



✓

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 26/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/02/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, để phối hợp;
- UBMTTQ huyện Đắk R'lấp, để giám sát;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(T).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R'Lấp

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	177.971.000	Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 (vốn sự nghiệp đầu tư cho các dự án giáo dục được giao tại Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn giám sát thi công	178.134.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	23.426.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	40 ngày
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5.423.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	40 ngày
5	Thi công xây dựng công trình	5.422.643.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	300 ngày
6	Kiểm toán	97.019.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	30 ngày
7	Bảo hiểm	4.338.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu:		5.908.954.000	<i>(Năm tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn)</i>					

Ghi chú: Chủ đầu tư phải lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đấu thầu qua mạng, đảm bảo đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị theo đúng quy định tại Chi thị số 03/CT-BKHDT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Đ. N. N. Y. O.