

Số: 342/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm;

Xét Quyết định số 721/QĐ-SNN ngày 23/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 414/QĐ-BCH ngày 19/02/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông,

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 415/TTr-BCH ngày 19/02/2020 và Báo cáo thẩm định số 46/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông,



*(Handwritten signature)*



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 2.356.161.864 đồng (Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, tám trăm sáu mươi bốn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.


1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 414/QĐ-BCH ngày 19/02/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 46/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sub>(Tr)</sub>.

4

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



  
Trần Xuân Hải

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng giá sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 14/03/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)*

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	7.818.445	Ngân sách tỉnh (Nguồn kết dư năm 2018)	Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	2.165.774.259		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	90 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	54.364.072		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	16.740.284		Chào hàng cạnh tranh		Quý I/2020	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm
6	Kiểm toán độc lập	44.228.800		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	45 ngày
7	Tư vấn quản lý dự án	65.036.004		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>2.356.161.864</b>	<i>(Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi mốt nghìn, tám trăm sáu mươi bốn đồng)</i>					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chi thị số 03/CT-BKHDT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả.

