

Số: **351/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **13** tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/9/2017; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 12/7/2016 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 58/QĐ-SKHHCN ngày 11/5/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 330/QĐ-SXD ngày 13/12/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 7, Khoản 12, Điều 1 Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 12/7/2016 và Quyết định số 58/QĐ-SKHHCN ngày 11/5/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét Báo cáo số 35/BC-SKHHCN ngày 03/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tình hình giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông, kèm theo Tờ trình số 36/TTr-SKHHCN ngày 13/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.



[Handwritten signature]

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 05/TTr-SKH-CN ngày 17/02/2020; Báo cáo thẩm định số 48/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), với tổng giá trị là 29.191.428 đồng (*Hai mươi chín triệu, một trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm hai mươi tám đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 48/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(tr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 09: Tư vấn lập dự toán thiết bị giai đoạn 2 (cập nhật giá thiết bị giai đoạn 2 và điều chỉnh dự toán bước TKBVTC-DT)	4.510.939	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định giá thiết bị giai đoạn 2	24.680.489		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		29.191.428			<i>Hai mươi chín triệu, một trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm hai mươi tám</i>			

BT

BT