

Số: 392/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán” (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;



Handwritten signature

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi” trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc điều chỉnh khoản 12, 15 Điều 1 Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi” trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc điều chỉnh khoản 12, 15 Điều 1 Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 14 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1073/QĐ-UBND và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn thông báo sau nguồn ngân sách địa phương đối ứng cho dự án ODA năm 2020 và bổ sung thông tin dự án tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ngày 13/3/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 24/02/2020; Báo cáo thẩm định số 59/BC-SKH-GS&TTr ngày 16/3/2020 và Công văn số 385/SKH-GS&TTr ngày 19/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt 1), với tổng giá trị là 27.182.769.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu bảo đảm triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn.



- Chỉ tổ chức lựa chọn các gói thầu phù hợp nguồn vốn đối ứng thực hiện trước (Tur vản thiết kế, một số công việc phục vụ giải phóng mặt bằng ...) để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- 05 gói thầu thuộc hạng mục chung, gồm: Tur vản hỗ trợ kỹ thuật xây dựng; Tur vản giám sát an toàn độc lập; Cập nhật kế hoạch quản lý môi trường; Cập nhật kế hoạch tái định cư; Kiểm toán độc lập sẽ do Ban CPO tổ chức đấu thầu và trực tiếp quản lý theo đúng quy định của ADB và pháp luật của Việt Nam.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhà tài trợ; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu thuộc nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 24/02/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 59/BC-SKH-GS&TTr ngày 16/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *vr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải

ĐẮK NÔNG

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt I)

(Kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số PPC-DED-DN: Thiết kế kỹ thuật chi tiết. Trong đó:	9.952.998.000	Vốn vay Ngân hàng ADB và đối ứng	FBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn theo mức ngân sách cố định)	STP (Đề xuất kỹ thuật đơn giản)	Quý II, III/2020	Trọn gói	180 ngày	
-	Chi phí khảo sát tiêu DA Đắk Mil	1.876.823.000							
-	Chi phí khảo sát tiêu DA Cư Jút	559.437.000							
-	Chi phí lập TKB/TC và DT tiêu DA Đắk Mil	3.736.715.000							
-	Chi phí lập TKB/TC và dự toán tiêu DA Cư Jút	2.273.730.000							
-	Chi phí dự phòng	1.506.293.000							
2	Gói thầu số 04 TVCM-D.Mil: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	451.000.000	Đối ứng	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 05 TVCM-C.Jut: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	495.000.000							
4	Gói thầu số 06 TVPAKT-BM2TDA: Khảo sát lập phương án kỹ thuật - dự toán và phá bom mìn vật nổ	41.800.000							
-	Tiểu dự án Đắk Mil	0							
-	Tiểu dự án Cư Jút	41.800.000							
5	Gói thầu số 01 PTVBM-D.Mil: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.656.000.000							
6	Gói thầu số 02 PTVBM-C.Jut: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.300.000.000	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
7	Gói thầu số 05 DTL-2TDA: Tư vấn dịch tài liệu ra tiếng anh	419.800.000							

ĐVT: đồng



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
8	Gói thầu số CPO-C-02: Tư vấn giám sát án toàn độc lập	1.796.768.000	Vốn vay Ngân hàng ADB và đối ứng	QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý II, III/2020	Trọn gói	60 tháng	Đầu thầu trong nước qua hệ thống CMS của ADB	
-	Tiểu dự án Đắk Mil	1.042.126.000		Vốn vay Ngân hàng ADB và đối ứng	QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý II, III/2020	Trọn gói	72 tháng	Đầu thầu Quốc tế
-	Tiểu dự án Cư Jút	754.642.000			Vốn vay Ngân hàng ADB và đối ứng	QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý II, III/2020	Trọn gói	36 tháng
9	Gói thầu số CPO-C-01: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng	7.529.315.000	Đối ứng			QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý IV/2020	Trọn gói	24 tháng
-	Tiểu dự án Đắk Mil	4.367.003.000		Đối ứng		QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý IV/2020	Trọn gói	24 tháng
-	Tiểu dự án Cư Jút	3.162.312.000			Đối ứng	QCBS (Lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa vào chất lượng và chi phí)	Theo quy định của ADB	Quý IV/2020	Trọn gói	24 tháng
10	Gói thầu số CPO-C-08: Kiểm toán độc lập (03 năm đầu tiên)	427.803.000	Đối ứng			Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Đắk Mil	248.126.000		Đối ứng		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Cư Jút	179.677.000			Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
11	Gói thầu số CPO-C-10: Cập nhật kế hoạch tài chính, DTTS	598.923.000	Đối ứng			Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Đắk Mil	347.375.000		Đối ứng		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Cư Jút	251.548.000			Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
12	Cập nhật kế hoạch quản lý môi trường	513.362.000	Đối ứng			Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Đắk Mil	297.750.000		Đối ứng		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
-	Tiểu dự án Cư Jút	215.612.000			Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	
Tổng giá trị các gói thầu:		27.182.769.000	Hai mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng							





VP UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
T T HÀNH CHÍNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 24 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ
 Số hồ sơ: 000.00.05.H16-200224-0001

Cán bộ bàn giao: Nguyễn Thị Hoa

Đơn vị bàn giao: Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC

Cán bộ nhận:

Đơn vị nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian bàn giao: ngày 24 tháng 2 năm 2020

Hồ sơ: **000.00.05.H16-200224-0001** Số lượng: 1

Tổ chức/cá nhân nộp: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT TỈNH ĐẮK NÔNG

Tên thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

Nội dung yêu cầu giải quyết: **Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp**

Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil

Thành phần hồ sơ:

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan; Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có); Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các văn bản pháp lý liên quan (1 Bản)
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (1 Bản)

NGƯỜI GIAO HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoa

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)