

Số: **471** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **07** tháng 4 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Xét Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 23/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNV ngày 26/3/2020 và Báo cáo thẩm định số 70/BC-SKH-GS&TTr ngày 31/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 954.684.000 đồng (*Chín trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Nội vụ (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 70/BC-SKH-GS&TTr ngày 31/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr). *5*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông**  
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*ĐVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	29.407.000	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2019-2020	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Thi công xây dựng công trình	895.181.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	120 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	29.380.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Bảo hiểm công trình	716.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>954.684.000</b>	<i>(Chín trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng)</i>					