

Số: **805** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **09** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Một số hạng mục
chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tu về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Công văn số 3735/UBND-KTTH ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc chủ trương thực hiện một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội
nghị tỉnh;
Xét Quyết định số 224/QĐ-SXD ngày 21/10/2020 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Một số hạng
mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 76/QĐ-SXD
ngày 13/5/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Khoản 14, Điều 1 Quyết định
số 224/QĐ-SXD ngày 21/10/2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số
506/TTr-VPUBND ngày 20/5/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tu tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/6/2021.



✓

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Một số hạng mục chính trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 629.600.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 506/TTr-VPUBND ngày 20/5/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/6/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn quản lý dự án	19.390.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	19.408.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
3	Xây lắp	590.802.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		629.600.000		(Sáu trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)					

(Handwritten signature and mark)