

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 861/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cả phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sắk, Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2021 thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 06/5/2021 của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

h

dựng tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sắk, Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 122/TTr-SNN ngày 10/6/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 147/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sắk, Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 30.525.058.403 đồng (Ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, bốn trăm lẻ ba đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

* Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu (vốn đối ứng của tỉnh), thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 122/TTr-SNN ngày 10/6/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 147/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/6/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước



h

Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sác, Long Sơn, huyện Đắk Mít, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án Chuyên đầu nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 86/T.ĐB-UBND ngày 14/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Loại hình lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công (ĐM-01)	494.075.000	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày
2	Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công (ĐM-02)	20.119.000	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày
3	Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (ĐM-03)	339.480.000	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra dự toán, thiết kế bản vẽ thi công (ĐM-04)	76.515.000	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	5 ngày
5	Bảo hiểm công trình (ĐM-05)	74.580.699	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	09 tháng
6	Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ (ĐM-06)	33.548.335	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày
7	Rà phá bom mìn, vật nổ (ĐM-07)	1.040.560.071	Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II,III năm 2021	Trọn gói	20 ngày
8	Giám sát thi công xây dựng (ĐM-08)	729.510.000	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II,III năm 2021	Trọn gói	09 tháng
9	Xây lắp Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sác, Long Sơn huyện Đắk Mít, tỉnh Đắk Nông (DN-XL02)	27.716.670.298	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý II,III năm 2021	Đơn giá cố định	09 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		30.525.058.403	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 90% và vốn đối ứng tỉnh 10%		(Ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, bốn trăm lẻ ba đồng)		

(Handwritten signature/initials)