

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 892 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 03: Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên xã: Nam Nung, Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2021 thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 06/5/2021 của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiểu dự án 03: Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên xã: Nam Nung, Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;



✓

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 121/TTr-SNN ngày 10/6/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 145/BC-SKH-GS&TTr ngày 15 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiêu dự án 03: Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên xã: Nam Nung, Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 52.301.797.470 đồng (Năm mươi hai tỷ, ba trăm lẻ một triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 121/TTr-SNN ngày 10/6/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 145/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/6/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Krông



W

Nô; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /..ml

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TTHCC, KTN(L).

03

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiêu dự án 03: Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên xã: Nam Nung, Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công (KR-01)	497.200.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày	
2	Tư vấn Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công (KR-02)	20.245.984		Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày	
3	Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (KR-03)	492.681.122		Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	30 ngày	
4	Tư vấn Thẩm tra dự toán, thiết kế bản vẽ thi công (KR-04)	113.250.378		Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	5 ngày	
5	Bảo hiểm công trình (KR-05)	131.234.344		Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	09 tháng	
6	Tư vấn Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ (KR-06)	37.345.000		Chi định thầu		Quý II,III năm 2021	Trọn gói	10 ngày	
7	Rà phá bom mìn, vật nổ (KR-07)	1.067.000.000		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II,III năm 2021	Trọn gói	30 ngày	



8	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng (KR-08)	1.177.706.722		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II,III năm 2021	Trọn gói	09 tháng	
9	Xây lắp Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên xã: Nam Nung, Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nông, tỉnh Đắk Nông (DN-XL03)	48.765.133.920	Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 90% và Vốn đối ứng tính 10%	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý II,III năm 2021	Đơn giá cố định	09 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu:		52.301.797.470							

(Năm mươi hai tỷ, ba trăm lẻ một triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng)

