

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 937/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án: Vườn ươm nhà nước: 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô) thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2021 thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 06/5/2021 của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh Đắk Nông;



Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiểu dự án: Vườn ươm nhà nước: 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 137/TTr-SNN ngày 28/6/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 171/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án: Vườn ươm nhà nước: 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô) thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 5.156.005.470 đồng (Năm tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, không trăm lẻ lăm nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

* Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu (vốn đối ứng của tỉnh), thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 137/TTr-SNN ngày 28/6/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 171/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/7/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước



Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBNDTTQ VN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

tiểu dự án: Vườn ươm nhà nước: 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ

kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô)

(Kèm theo Quyết định số 937 /QĐ-UBND ngày 06 /7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (VUNN-01)	160.835.243	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	06 tháng
2	Tư vấn lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ (VUNN-02)	2.937.535		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	10 ngày
3	Rà phá bom mìn, vật nổ (VUNN-03)	89.106.152		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	15 ngày
4	Giám sát thi công rà phá bom mìn (VUNN-04)	2.180.490		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	15 ngày
5	Bảo hiểm công trình (VUNN-05)	4.896.050		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	06 tháng
6	Xây lắp 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô) (DN-XL05)	4.896.050.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng tỉnh	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2021	Đơn giá cố định	06 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		5.156.005.470	<i>(Năm tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, không trăm lẻ lăm nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng)</i>					