

Số: *1260* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *18* tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 245/TTr-SYT ngày 10/8/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 228/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/8/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 28.807.951.988



đồng (Hai mươi tám tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, chín trăm tám mươi tám đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 245/TTr-SYT ngày 10/8/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 228/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/8/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	27.867.000.000	Ngân sách tỉnh.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2021	Trọn gói	20 tháng	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	754.738.207		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2021	Trọn gói	20 tháng	
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	143.249.193		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	40 ngày	
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	27.926.576		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	40 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	15.038.012		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2021	Trọn gói	20 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu:		28.807.951.988	<i>(Hai mươi tám tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, chín trăm tám mươi tám đồng)</i>						