

Số: 13/14/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và Trang thiết bị văn phòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về điều chỉnh, bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 13 Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 265/TTr-SYT ngày 23/8/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 244/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/8/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và Trang thiết bị văn phòng.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và Trang thiết bị văn phòng, với tổng giá trị là 17.279.573.000 đồng (Mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 265/TTr-SYT ngày 23/8/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 244/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/8/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông; và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN_(MNC).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến

PHU LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông

Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và Trang thiết bị văn phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

| STT | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và Ngân sách địa phương | 16.374.650.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 90 ngày |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng | | 496.485.000 | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 90 ngày |
| 3 | Tư vấn lập dự toán, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 87.724.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 20 ngày |
| 4 | Tư vấn thẩm định giá (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 70.603.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 20 ngày |
| 5 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 62.837.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 60 ngày |
| 6 | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 17.650.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 60 ngày |
| 7 | Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 136.088.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 90 ngày |
| 8 | Bảo hiểm thiết bị (hạng mục Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 3 và trang thiết bị văn phòng) | | 33.536.000 | Chỉ định thầu | | Quý III, IV/2021 | Trọn gói | 90 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: | | | 17.279.573.000 | đồng | | | | |