

Số: **1587/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **24** tháng 9 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk Glong, hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng, nhà bộ môn, nhà nội trú nam nữ, nhà ăn - nhà bếp, nhà vệ sinh chung - nhà tắm, công**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk Glong, hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng, nhà bộ môn, nhà nội trú nam nữ, nhà ăn - nhà bếp, nhà vệ sinh chung - nhà tắm, công;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 128/TTr-SGDĐT ngày 10/9/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 271/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/9/2021.*



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đăk Glong, hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng, nhà bộ môn, nhà nội trú nam nữ, nhà ăn - nhà bếp, nhà vệ sinh chung - nhà tắm, công, với tổng giá trị các gói thầu là: 4.434.581.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.****1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư):**

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 128/TTr-SGDĐT ngày 10/9/2021; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí số vốn còn lại theo quy định.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 271/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/9/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...m/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

04



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk Glông,**  
**hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng, nhà bộ môn, nhà nội trú nam nữ, nhà ăn - nhà bếp, nhà vệ sinh chung - nhà tắm, công**  
*(Kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

| STT                                         | Tên gói thầu                                                                                      | Giá gói thầu (đồng)  | Nguồn vốn                                                                          | Hình thức lựa chọn nhà thầu            | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1                                           | Thi công xây dựng công trình                                                                      | 4.137.548.000        | Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông) | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 150 ngày                     |
| 2                                           | Tư vấn quản lý dự án                                                                              | 135.794.000          |                                                                                    | Chi định thầu                          |                               | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 250 ngày                     |
| 3                                           | Tư vấn giám sát thi công xây dựng                                                                 | 135.918.000          |                                                                                    | Chi định thầu                          |                               | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 150 ngày                     |
| 4                                           | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình          | 17.874.000           |                                                                                    | Chi định thầu                          |                               | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 5                                           | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình | 4.137.000            |                                                                                    | Chi định thầu                          |                               | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 6                                           | Bảo hiểm công trình                                                                               | 3.310.000            |                                                                                    | Chi định thầu                          |                               | Quý III, IV năm 2021                        | Trọn gói      | 150 ngày                     |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b> |                                                                                                   | <b>4.434.581.000</b> | <i>(Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi một nghìn đồng)</i>      |                                        |                               |                                             |               |                              |