

Số: 2210 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 1095/TTr-BQLDA ngày 26/11/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 390/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/12/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2.





## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2 với tổng giá trị là 6.936.853.000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 390/BC-SKH-GS&TTTr ngày 03/12/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /..

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

03

**CHỦ TỊCH**



Hô Văn Mười

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Các gói thầu tư vấn thuộc Công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*ĐVT: đồng*

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 04: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	129.600.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý IV/2021- Quý I/2022	Trọn gói	07 ngày	
2	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	6.650.394.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021- Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	156.859.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021- Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>6.936.853.000</b>	<i>(Sáu tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn đồng)</i>						