

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2395**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **31** tháng 12 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Lê Hồng Phong  
nối đường tránh thành phố Gia Nghĩa**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc  
gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi  
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk  
Nông về chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Hồng Phong nối đường tránh thành  
phố Gia Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách  
nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường  
Lê Hồng Phong nối đường tránh Gia Nghĩa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành  
phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 291/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 30/11/2021 và đề nghị  
của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 415/BC-SKH-  
GS&TTr ngày 20/12/2021.*



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Lê Hồng Phong nối đường tránh thành phố Gia Nghĩa, với tổng giá trị các gói thầu là: 26.122.786.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 291/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 30/11/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7, Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 415/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/12/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

**CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Hồ Văn Mười**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường Lê Hồng Phong nối đường tránh thành phố Gia Nghĩa**

**(Kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	277.688.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố	Chỉ định thầu		Quý IV/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày	
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	481.480.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	25 ngày	
3	Di dời hạ tầng kỹ thuật	360.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày	
4	Thi công xây dựng công trình	24.936.290.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Đơn giá điều chỉnh	360 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	67.328.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	360 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>26.122.786.000</b>	<b>(Hai mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng)</b>						

