

Số: 65 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 01 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R'lấp

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 287/TTr-CAT ngày 22/12/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 440/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R'lấp.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 2.771.888.000 đồng (*Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi một triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng*) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Công an tỉnh (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 440/BC-SKH-GS&TTtr ngày 30/12/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).



**CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*  
**Hồ Văn Mười**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà tại m. giữ Công an huyện Đắk Mil và Đắk R'lấp**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*



**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*DVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
				Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Tròn gói	600 ngày	
1	Gói thầu: Thi công xây dựng công trình	2.588.155.000	Ngân sách Tỉnh	Chi định thầu		Quý I, II/2022	Tròn gói	600 ngày	
2	Tư vấn giám sát	85.021.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Tròn gói	600 ngày	
3	Tư vấn quản lý dự án	84.943.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Tròn gói	Theo tiến độ dự án	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	11.181.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Tròn gói	60 ngày	
5	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	2.588.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Tròn gói	60 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>2.771.888.000</b>	<i>(Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng)</i>						