

Số: 206 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Tuy Đức - Hạng mục: Nhà hội trường, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: **Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Tuy Đức; hạng mục: Nhà hội trường, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị;**

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 03/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 04/01/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 21/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/01/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Tuy Đức; hạng mục: Nhà hội trường, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị.**



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Tuy Đức - Hạng mục: Nhà hội trường, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị, với tổng giá trị là 9.048.591.000 đồng (Chín tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):


- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 21/BC-SKH-GS&TT ngày 14/01/2022; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

3

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Tuy Đức -

Hạng mục: Nhà hội trường, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị

(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:



ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	7.151.422.000	Ngân sách Tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	450 ngày	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	30.894.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày	
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu cung cấp lắp đặt thiết bị	5.895.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày	
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	248.479.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	500 ngày	
5	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	5.721.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	450 ngày	
6	Gói thầu số 07: Cung cấp lắp đặt thiết bị	1.606.180.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		9.048.591.000	<i>(Chín tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi một nghìn đồng)</i>						