

Số: 210 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao – Đắk R’măng – Đắk Som

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao – Đắk R’măng – Đắk Som;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 174/TTr-BQL ngày 28/12/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 20/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/01/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao – Đắk R’măng – Đắk Som.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Đăk Plao – Đăk R’măng – Đăk Som, với tổng giá trị là 8.497.150.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 20/BC-SKH-GS&TTTr ngày 14/01/2022; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười
Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Đăk Plao – Đăk R’măng – Đăk Som

(Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



ĐVT:
Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán	Ngân sách Trung ương	95.313.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán		3.494.821.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán		132.209.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán		812.333.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công		88.433.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Thẩm tra dự toán		82.955.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán		6.990.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
8	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán		3.494.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày



9	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
10	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
11	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu cấm cọc giải phóng mặt bằng	3.876.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
12	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cấm cọc giải phóng mặt bằng	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
13	Cấm mốc lộ giới	500.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày
14	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.032.701.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
15	Thăm tra an toàn giao thông	300.000.000	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
16	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	1.938.025.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 8.497.150.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

