

Số: 248/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở
làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 2999/TTr-SLĐTB&XH ngày 24/12/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 13/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/01/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở
làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, với tổng giá trị các gói thầu là:



1.145.356.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư):

Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 2999/TTr-SLĐTĐ&XH ngày 24/12/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 13/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/01/2022 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTN (Va).



CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười
Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 248 /QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|--|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công xây dựng công trình (bao gồm Dự phòng là 39.835.000 đồng) | 836.542.000 | Ngân sách tỉnh | Chi định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 2 | Lắp đặt thiết bị | 240.010.000 | | Chào hàng cạnh tranh, qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 3 | Tư vấn Quản lý dự án | 37.725.000 | | Chi định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | Theo tiến độ dự án |
| 4 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 28.198.000 | | Chi định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 120 ngày |
| 5 | Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thi công xây dựng | 881.000 | | Chi định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 6 | Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả chào hàng cạnh tranh | 2.000.000 | | Chi định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: | | 1.145.356.000 | <i>(Một tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng)</i> | | | | | |