

Số: *338* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường khu
Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 175/TTr-BQL ngày 29/12/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/01/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đăk Glong, với tổng giá trị các gói thầu là: 60.173.266.260 đồng (Sáu mươi tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong (Chủ đầu tư):

Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 175/TTr-BQL ngày 29/12/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7, Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/01/2022 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTN (Va).

CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn hoá - Thương mại huyện Đắk Glong

(Kèm theo Quyết định số 338 /QĐ-UBND ngày 28 /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	21.000.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.301.150.421		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	28.504.000		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	121.657.694		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng	116.077.771		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	210 ngày
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng	56.664.205		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	180 ngày
7	Sản xuất và cắm cọc giải phóng mặt bằng	400.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	120 ngày
8	Tư vấn đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính	150.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	120 ngày
9	Tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	100.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	120 ngày



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Di dời trụ điện	700.000.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	180 ngày
11	Thi công xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè và an toàn giao thông	48.116.584.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	39 tháng
12	Thi công xây dựng điện chiếu sáng	7.614.041.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2024	Trọn gói	400 ngày
13	Giám sát thi công xây dựng công trình và điện chiếu sáng	1.308.260.606		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình và điện chiếu sáng
14	Bảo hiểm công trình	139.326.563		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	39 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		60.173.266.260	(Sáu mươi tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi đồng)					

