

Số: 334/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: **Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2022**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư: Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2022;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư: Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2022;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung ương bổ sung năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 27/01/2022 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 37A/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/01/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2022, với tổng giá trị các gói thầu là: 26.861.055.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.**1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư):**

Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 37A/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/01/2022 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, NNTNMT (Va).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Dự án: Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2022

(Kèm theo Quyết định số 334a/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị đợt 1	52.808.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	100 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị đợt 1	25.688.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	100 ngày
3	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	378.237.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị
4	Cung cấp và lắp đặt thiết bị đợt 1	26.404.322.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	210 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		26.861.055.000	(Hai mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng)					

Handwritten signature