

Số: 438 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 06/TTr-PTTH ngày 21/01/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 63/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/02/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết



bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), với tổng giá trị là 26.363.281.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Nguyễn Văn Mười*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC).

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Mười*  
 \_\_\_\_\_  
**Hồ Văn Mười**





## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án:** Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 438 /QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án (cả dự án)	709.068.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	291.654.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	37.169.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	15 ngày	
4	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	76.482.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
5	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu	71.479.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
6	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cả dự án)	201.620.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị	
7	Tư vấn thẩm định giá	98.283.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
8	Cung cấp lắp đặt Hệ thiết bị phát thanh và phụ trợ	12.007.202.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	180 ngày	
9	Cung cấp và cài đặt Hệ thống camera, đèn led, thiết bị dựng và thiết bị trường quay ảo	12.870.324.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	180 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>26.363.281.000</b>	<i>(Hai mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi một nghìn đồng)</i>						