

Số: **503**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **10** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu
tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2;*

*Căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói
thầu tư vấn thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công
nghiệp tại Tờ trình số 105/TTr-QLDA ngày 18/02/2022 và kết quả thẩm định
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 89/BC-SKH-GS&TTr ngày
07/3/2022.*



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2, với tổng giá trị là 250.045.720.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Song, Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 503 /QĐ-UBND ngày 10 /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Ngân sách Trung ương	93.045.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật nổ		1.406.955.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 09: Tư vấn lập phương án cấm cọc giải phóng mặt bằng và cọc mốc lộ giới		80.305.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 10: Tư vấn lập phương án di dời hạ tầng kỹ thuật		15.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 11: Cấm cọc giải phóng mặt bằng		2.294.819.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu số 12: Tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính		500.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính		35.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 14: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng		50.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	07 ngày
9	Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình		240.491.885.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng



Handwritten signature

10	Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình	Ngân sách Trung ương	1.036.273.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	36 tháng
11	Gói thầu số 17: Di dời hạ tầng kỹ thuật		485.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 18: Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm tra chất lượng công trình		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Đơn giá cố định	36 tháng
13	Gói thầu số 19: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác		500.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
14	Gói thầu số 20: Thi công hệ thống điện chiếu sáng		2.257.438.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	120 ngày
15	Gói thầu số 21: Cắm mốc lộ giới		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:			250.045.720.000					

ngân

